



Согласовано:

Утверждаю:

Врп. Главы городского округа  
Электрогорск

  
/ Дорофеев С.Е.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

Генеральный директор  
управляющей компании  
ООО «Кроношпан ГМХ»

  
/ Курбаншо А.Е.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**Дорожная карта  
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию фильтра сушильного  
отделения ДСП**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Примечание
1.	Проведение инженерно-экологических, геологических и геодезических изысканий на территории проектируемого объекта и проведение работ по выбору проектной организации и организации поставщика системы фильтрации отработанного газа сушилки	Выполнено	
2.	Поставка оборудования и его таможенное оформление	Выполнено	
3.	Внесение изменений в проектную документацию «Завод ДСП-250. Этап-2. Расширение»	Март 2021 г.	
4.	Прохождение экспертизы проекта с получением положительного заключения	Май 2021 г.	В случае возникновения замечаний возможны изменения в сроках
5.	Получение разрешения на строительство объекта	Июнь 2021 г.	В случае возникновения замечаний возможны изменения в сроках
6.	Строительство, пуско-наладочные работы, получение акта на ввод в эксплуатацию объекта	Ноябрь 2021 г.	