


Согласовано:

Утверждаю:

Глава городского округа Электрогорск

Генеральный директор
управляющей компании
ООО «Кроношпан ГМХ»


/ Дорофеев С.Е.


/ Курбаншо А.Е.

«10» января 2022 г.

«10» января 2022 г.

**Дорожная карта
По проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию фильтра сушильного
отделения ДСП**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Примечание
1.	Проведение инженерно-экологических, геологических и геодезических изысканий на территории проектируемого объекта и проведение работ по выбору проектной организации и организации поставщика системы фильтрации отработанного газа сушилки	Выполнено	
2.	Поставка оборудования и его таможенное оформление	Выполнено	
3.	Внесение изменений в проектную документацию «Завод ДСП-250. Этап 3»	Выполнено	
4.	Прохождение экспертизы проекта с получением положительного заключения	Выполнено	
5.	Получение разрешения на строительство объекта	Февраль 2022 г.	В случае возникновения замечаний возможны изменения в сроках
6.	Строительство, пуско-наладочные работы, получение акта на ввода в эксплуатацию объекта	Апрель 2022 г.	