

Согласовано:

Утверждаю:



Генеральный директор
управляющей компании
ООО «Кроношпан ГМХ»

/ Курбаншо А.Е.

«24» июня 2022 г.

Дорожная карта
По проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию фильтра сушильного
отделения ДСП

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Примечание
1.	Проведение инженерно-экологических, геологических и геодезических изысканий на территории проектируемого объекта и проведение работ по выбору проектной организации и организации поставщика системы фильтрации отработанного газа сушилки	Выполнено	
2.	Поставка оборудования и его таможенное оформление	Выполнено	
3.	Внесение изменений в проектную документацию «Завод ДСП-250. Этап-2. Расширение»	Выполнено	
4.	Прохождение экспертизы проекта с получением положительного заключения	Выполнено	
5.	Получение разрешения на строительство объекта	Выполнено	
6.	Строительство, пуско-наладочные работы	Сентябрь 2022 г.	
7.	Получение акта на ввода в эксплуатацию объекта	В соответствии с действующим законодательством	