


Согласовано:

Утверждаю:

Глава городского округа Электрогорск

Генеральный директор  
управляющей компании  
ООО «Кроношпан ГМХ»

  
/ Семенов Д.О.

  
/ Курбаншо А.Е.

«27» 01 2019 г.

«27» 01 2019 г.

### Дорожная карта

По проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию фильтра сушильного  
отделения ДСП

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения работ	Примечание
1.	Проведение инженерно-экологических, геологических и геодезических изысканий, проектные работы по устройству фундаментов под систему фильтрации и технологическим воздуховодам.	02.04.2020 г.	
2.	Выбор строительной и проектной организации по фундаментным работам после получения предварительных чертежей от компании производителя системы фильтрации отработанных газов	01.05.2020 г.	
3.	Получение строительных чертежей для производства работ по монтажу фундаментов для системы фильтрации	01.05.2020 г.	
4.	Начало проведения строительных работ: земляные работы, изготовление фундаментной плиты.	10.05.2020 г.	
5.	Внесение изменений в проектную документацию ДСП-250	31.08.2020 г.	
6.	Прохождение экспертизы проекта с получением положительного заключения по внесению изменений в проект	31.10.2020 г.	В случае возникновения замечаний возможны изменения в сроках
7.	Получение разрешения на строительство объекта	10.11.2020 г.	В случае возникновения замечаний возможны изменения в сроках
8.	Окончание строительных работ	01.10.2020 г.	
9.	Поставка системы фильтрации отработанных газов, поставка материалов для монтажа, таможенное оформление	01.10.2020 г.	
10.	Завершение всех монтажных и пуско-наладочных работ. Ввод в эксплуатацию.	01.12.2020 г.	