

Согласовано:

Утверждаю:

Глава городского округа Электрогорск

Генеральный директор
управляющей компании
ООО «Кроношпан ГМХ»



/ Дорофеев С.Е.



/ Курбаншо А.Е.

«22»

2022 г.

«28» ноября 2022 г.

Дорожная карта

По проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию фильтра сушильного
отделения ДСП

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Примечание
1.	Проведение инженерно-экологических, геологических и геодезических изысканий на территории проектируемого объекта и проведение работ по выбору проектной организации и организации поставщика системы фильтрации отработанного газа сушилки	Выполнено	
2.	Поставка оборудования и его таможенное оформление	Выполнено	
3.	Внесение изменений в проектную документацию «Завод ДСП-250. Этап-2. Расширение»	Выполнено	
4.	Прохождение экспертизы проекта с получением положительного заключения	Выполнено	
5.	Получение разрешения на строительство объекта	Выполнено	
6.	Строительство, пуско-наладочные работы	Выполнено	
7.	Корректировка проекта, получение положительной экспертизы. Ввод в эксплуатацию объекта строительства	Апрель 2023	