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12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и техническое перевооружение и (или) 

модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей. 

Финансовые потребности для выполнения мероприятий, предусмотренных 

Схемой теплоснабжения в части источников теплоснабжения, определены на 

основании предлагаемых вариантов развития. Стоимостные характеристики 

проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой 

энергии определены на основании:  

- данных поставщиков (производителей) основного и вспомогательного 

оборудования котельных;  

- укрупненных нормативов стоимости строительства и реконструкции  

котельных;  

- данных по объектам аналогам.  

Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

строительству и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов в соответствии с разработанной схемой 

теплоснабжения на период до 2042 года, определяется с использованием 

следующих источников: 

 - сметные нормативы, установленные Приказом Минрегионразвития от 30 

декабря 2011 года №643;  

- укрупненные нормативы стоимости строительства и реконструкции 

тепловых сетей,  

- стоимостные показатели действующих инвестиционных программ 

теплосетевых (теплоснабжающих) организаций, их, корпоративных планов по 

среднесрочному и долгосрочному планированию развития источников тепловой 

энергии;  

- оценка по проектам-аналогам. 

Инвестиции в строительство перспективных сетей от новых источников 

теплоснабжения для развития вариантов систем теплоснабжения будут 

определяться на момент разработки проектно-сметной документации. 



 

Общие капитальные затраты на осуществление предлагаемых мероприятий 

по реконструкции, модернизации и строительству источников тепловой энергии и 

тепловых сетей для трёх вариантов развития системы теплоснабжения 

представлены ниже в таблицах.  

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема 

теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого 

осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. 

Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, 

указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупнённым показателям и 

в результате разработки проектов может быть существенно скорректированна под 

влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков 

строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных 

участков, нассыщенных инженерными коммуникациями и инфрастуктурными 

объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и 

т.д. Укрупнённые нормативы цен строительства также не учитывают ряд 

факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных 

организаций, не относящихся к строительно-монтажным работам, плата за землю 

и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных 

сетей и т.д). В соответствии с документом данные затраты также учитываются 

при определении сметной стоимости работ. 
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Таблица 12.1.1 – Капитальные затраты по реконструкции существующих и строительству перспективных источников 

теплоснабжения для первого варианта развития 

Объекты 1 вариант 
Ориентировочн

ые сроки 

Ориентировочная 

стоимость без 

НДС, тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Существующие источники тепловой энергии 

ГРЭС-3 

Вывод из эксплуатации газовых турбин ст.№№1-5 и паровой 

турбины ст.№7. После реализации мероприятия установленная 

тепловая мощность – 196,5 Гкал/ч, установленная электрическая 

мощность – 18,3 МВт. 

2022 - - 

Создание комплексов RTLS  для ГРЭС-3, ГТУ ТЭЦ, ТЭЦ-17. 2024 42834 

Собственные 

средства 

организации 

Организация схемы водоотведения и мероприятия по 

водопонижению отдельно стоящего сооружения. 
2023 14273 

Собственные 

средства 

организации 

Реконструкция системы алкотестирования. 2026-2027 547 

Собственные 

средства 

организации 

Техническое перевооружение электрической схемы питания 

циркуляционных насосов внутреннего контура КУВ ТЭЦ-30. 
2027 702,5 

Собственные 

средства 

организации 

Приведение в соответствие с нормами пожарной безопасности (ПБ) 

зданий. 
2022 1361,67 

Собственные 

средства 

организации 

Секционирование СШ ОРУ-110 кВ с установкой бакового 

элегазового выключателя, разъединителей, ТН, ОПН и 

оборудования РЗА. 

2022-2027 76116,67 

Собственные 

средства 

организации 

Установка приточной и аварийной вентиляции в здании насосной 

дизельного топлива. 
2022-2026 71889,17 

Собственные 

средства 

организации 

Организация автоматического контроля за содержанием в воздухе 

паров кислот и щелочей с сигнализацией превышения ПДК и 

устройство аварийной вентиляции с сигнализацией в помещениях 

2022-2026 57970 

Собственные 

средства 

организации 
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Объекты 1 вариант 
Ориентировочн

ые сроки 

Ориентировочная 

стоимость без 

НДС, тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Существующие источники тепловой энергии 

ХС. 

Устройство навеса для защиты поддонов приемных и расходных 

баков хранения кислоты от атмосферных осадков на площадке 

подсобного хозяйства ХВО. 

2022-2027 6450 

Собственные 

средства 

организации 

Техническое перевооружение системы герметизации насосов 

резервного топлива.  
2026-2027 4193,33 

Собственные 

средства 

организации 

Тепловые сети и 

сооружения на них 

Реконструкция участка магистральной  и квартальной тепловой сети  

от ТК-419 до школы №16,  по ул. Советская (ТК-429-ТК-434) 

До реализации: 

L 1019 м; Ду 200 мм , Ду 150 мм, Ду 100 мм , Ду 50 мм, Ду 25 мм,  

Способ прокладки - подземный/канальный. 

После реализации: 

L=119 м, L=178 м, L=100 м, L=85 м, L=537 м Ду 300 мм, Ду 200 мм, 

Ду 150 мм, Ду 100 мм , Ду 50 мм 

Способ прокладки - подземный/бесканальный 

2023 - 2025 25512,633 

Собственные и 

привлеченные 

средства 

Сокращение тепловых потерь в тепловых сетях Электрогорского 

филиала ООО "ТСК Мосэнерго". Теплоизоляция магистральных 

трубопроводов центрального отопления и ГВС по адресам: ул. 

Кржижановского, ул. Советская, ул. Ленина. 

2022 845,05 

Собственные и 

привлеченные 

средства 

Замена водяных подогревателей на ТП-4. 2022 1346,68 

Собственные и 

привлеченные 

средства 

Реконструкция тепловой сети 5Г1 от ТК 104 до ТК 104А: Ду400 

длина участка 70 м. 
2024-2026 10000 

Собственные 

средства 

организации 

Реконструкция тепловой сети 5Г2 от ТК 104 до ТК 305_1: Ду400 

длина участка 100 м. 
2024-2026 13200 

Собственные 

средства 

организации 

Реконструкция тепловой сети ИП-1 до ТК-407: Ду350 длина участка 

205 м. 
2024-2026 28200 

Собственные 

средства 

организации 



7 

Объекты 1 вариант 
Ориентировочн

ые сроки 

Ориентировочная 

стоимость без 

НДС, тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Существующие источники тепловой энергии 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 

абонентов. 
2022 - 2026 142614,81  

Техническое 

присоединение 

Перекладка тепловых сетей с увеличением пропускной способности 

с целью дальнейшего обеспечения перспективных абонентов 

тепловой энергией. 

2022 - 2026 66975,16 
Техническое 

присоединение 

Реконструкция тепловых сетей в связи с истечением срока 

эксплуатационного ресурса. 
2022 – 2024 746364,08 

Собственные и 

привлеченные 

средства 

Перспективные источники тепловой энергии 

БМК №2 

Строительство перспективной БМК №2 теплопроизводительностью 

18,000 Гкал/ч для подключения перспективных абонентов. 
2022 76393,66 

Заемные средства, 

техническое 

присоединение 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 

абонентов. 
2022 805,26 

Техническое 

присоединение 

ИТОГО  1388594,673  
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12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, 

обеспечивающих финансовые потребности для осуществления 

строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) 

модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей 

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы 

складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых 

мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных 

средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае 

финансирования за счёт заёмных средств). 

В качестве источников финансирования рассматриваются:  

 собственные средства теплоснабжающих организаций;  

 заемные средства кредитных организаций; 

 бюджетные (привлеченные) средства. 

 средства потребителей. 

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за 

подключение и амортизация. В качестве источника финансирования 

рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая 

нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой прибыли принята 

1,5%. 

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, 

подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется 

на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №107 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является 

источником финансирования для групп проектов по строительству и 

реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения 

новых потребителей. 

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим 

основным средствам организаций, используется на поддержание и 

восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником 

финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только 
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часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации 

программы. 

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, 

при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита 

необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов. 

Кроме того, действует Федеральная Программа «Энергосбережение и 

развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 № 321;, а также «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.02.2010 № 102-р. Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 754 

«О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании 

утратившими силу актов Правительства Российской Федерации» утверждены 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета, порядок 

конкурсного отбора на право получения субсидий. 226 В соответствии с 

вышеуказанным нормативным правовым актом субсидия из федерального 

бюджета предоставляется: а) на возмещение части затрат хозяйствующим 

субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование, 

используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе 

хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры 

(контракты); б) на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на уплату 

ими процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и 

израсходованным при реализации мероприятий (проектов) в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе 

хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры 

(контракты); в) на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на уплату 

ими лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного 
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оборудования, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим 

энергосервисные договоры (контракты); г) на разработку муниципальными 

образованиями схем теплоснабжения, проектно-сметной документации с целью 

реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; д) на приобретение услуг (работ), связанных с 

проведением научноисследовательских работ в рамках реализации мероприятий 

(проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; е) на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых для 

создания информационных систем в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Субсидии предоставляются субъектам 

Российской Федерации, прошедшим конкурсный отбор на право получения 

субсидии. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации за счет субсидии не может быть менее 70 и более 95 

процентов расходного обязательства, предусмотренного на реализацию 

региональной 227 программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. При распределении субсидии в отношении 

одного субъекта Российской Федерации размер ежегодного софинансирования 

расходного обязательства, предусмотренного на реализацию региональной 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности за счет субсидии, не может быть менее 35 и более 350 млн. 

рублей. 
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Таблица 12.2.1 – Финансовые ресурсы за счет всех источников финансирования теплоснабжения 

 

Объекты 1 вариант 
Ориентировочн

ые сроки 

Ориентировочная 

стоимость без 

НДС, тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Существующие источники тепловой энергии 

ГРЭС-3 

Вывод из эксплуатации газовых турбин ст.№№1-5 и паровой 

турбины ст.№7. После реализации мероприятия установленная 

тепловая мощность – 196,5 Гкал/ч, установленная электрическая 

мощность – 18,3 МВт. 

2022 - - 

Создание комплексов RTLS  для ГРЭС-3, ГТУ ТЭЦ, ТЭЦ-17. 2024 42834 

Собственные 

средства 

организации 

Организация схемы водоотведения и мероприятия по 

водопонижению отдельно стоящего сооружения. 
2023 14273 

Собственные 

средства 

организации 

Реконструкция системы алкотестирования. 2026-2027 547 

Собственные 

средства 

организации 

Техническое перевооружение электрической схемы питания 

циркуляционных насосов внутреннего контура КУВ ТЭЦ-30. 
2027 702,5 

Собственные 

средства 

организации 

Приведение в соответствие с нормами пожарной безопасности (ПБ) 

зданий. 
2022 1361,67 

Собственные 

средства 

организации 

Секционирование СШ ОРУ-110 кВ с установкой бакового 

элегазового выключателя, разъединителей, ТН, ОПН и 

оборудования РЗА. 

2022-2027 76116,67 

Собственные 

средства 

организации 

Установка приточной и аварийной вентиляции в здании насосной 

дизельного топлива. 
2022-2026 71889,17 

Собственные 

средства 

организации 

Организация автоматического контроля за содержанием в воздухе 

паров кислот и щелочей с сигнализацией превышения ПДК и 

устройство аварийной вентиляции с сигнализацией в помещениях 

ХС. 

2022-2026 57970 

Собственные 

средства 

организации 

Устройство навеса для защиты поддонов приемных и расходных 

баков хранения кислоты от атмосферных осадков на площадке 
2022-2027 6450 

Собственные 

средства 
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Объекты 1 вариант 
Ориентировочн

ые сроки 

Ориентировочная 

стоимость без 

НДС, тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Существующие источники тепловой энергии 

подсобного хозяйства ХВО. организации 

Техническое перевооружение системы герметизации насосов 

резервного топлива.  
2026-2027 4193,33 

Собственные 

средства 

организации 

Тепловые сети и 

сооружения на них 

Реконструкция участка магистральной  и квартальной тепловой сети  

от ТК-419 до школы №16,  по ул. Советская (ТК-429-ТК-434) 

До реализации: 

L 1019 м; Ду 200 мм , Ду 150 мм, Ду 100 мм , Ду 50 мм, Ду 25 мм,  

Способ прокладки - подземный/канальный. 

После реализации: 

L=119 м, L=178 м, L=100 м, L=85 м, L=537 м Ду 300 мм, Ду 200 мм, 

Ду 150 мм, Ду 100 мм , Ду 50 мм 

Способ прокладки - подземный/бесканальный 

2023 - 2025 25512,633 

Собственные и 

привлеченные 

средства 

Сокращение тепловых потерь в тепловых сетях Электрогорского 

филиала ООО "ТСК Мосэнерго". Теплоизоляция магистральных 

трубопроводов центрального отопления и ГВС по адресам: ул. 

Кржижановского, ул. Советская, ул. Ленина. 

2022 845,05 

Собственные и 

привлеченные 

средства 

Замена водяных подогревателей на ТП-4. 2022 1346,68 

Собственные и 

привлеченные 

средства 

Реконструкция тепловой сети 5Г1 от ТК 104 до ТК 104А: Ду400 

длина участка 70 м. 
2024-2026 10000 

Собственные 

средства 

организации 

Реконструкция тепловой сети 5Г2 от ТК 104 до ТК 305_1: Ду400 

длина участка 100 м. 
2024-2026 13200 

Собственные 

средства 

организации 

Реконструкция тепловой сети ИП-1 до ТК-407: Ду350 длина участка 

205 м. 
2024-2026 28200 

Собственные 

средства 

организации 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 

абонентов. 
2022 - 2026 142614,81  

Техническое 

присоединение 

Перекладка тепловых сетей с увеличением пропускной способности 

с целью дальнейшего обеспечения перспективных абонентов 

тепловой энергией. 

2022 - 2026 66975,16 
Техническое 

присоединение 
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Объекты 1 вариант 
Ориентировочн

ые сроки 

Ориентировочная 

стоимость без 

НДС, тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Существующие источники тепловой энергии 

Реконструкция тепловых сетей в связи с истечением срока 

эксплуатационного ресурса. 
2022 – 2024 746364,08 

Собственные и 

привлеченные 

средства 

Перспективные источники тепловой энергии 

БМК №2 

Строительство перспективной БМК №2 теплопроизводительностью 

18,000 Гкал/ч для подключения перспективных абонентов. 
2022 76393,66 

Заемные средства, 

техническое 

присоединение 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных 

абонентов. 
2022 805,26 

Техническое 

присоединение 

ИТОГО  1388594,673  
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12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций 

Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая 

соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его 

участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в 

распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится 

между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом 

оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для 

возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели 

эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения 

технические, технологические и организационные проектные решения. В основу 

оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:  

• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до 

его прекращения; 

• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 

осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период; 

• сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта; 

• принцип положительности и максимума эффекта; 

• учет фактора времени; 

• учет только предстоящих затрат и поступлений; 

• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды 

продукции и ресурсов в период реализации проекта); 

• учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию 

проекта. 

Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств 

в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в 

годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за 

базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 

лет. Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. Для 

того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, 
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необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был 

положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно 

отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности 

проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе 

неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей 

эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта 

затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не 

обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного 

проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение 

показателей эффективности не влияют; Проект, как и любая финансовая 

операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением 

расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности. 

Согласно полученным результатам, целесообразно рассмотрение первого 

варианта развития схемы теплоснабжения. Рекомендуется в дальнейшем более 

подробное рассмотрение на стадии разработки проектно-сметной документации. 

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при 

реализации программ строительства, реконструкции, технического 

перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения 

В таблице 12.4.1 приведена оценка ценовых последствий по годам 

расчетного периода для потребителей тепловой энергии. 
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Таблица 12.4.1 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии 
Организация 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 

1 вариант развития 

ООО «ТСК 

Мосэнерго» 
1815,09 1907,73 2079,51 2021,43 2150,51 2193,52 2237,38 2282,14 2327,79 2374,33 2421,83 2470,25 2519,66 2570,06 2621,45 2722,63 2785,35 2831,14 2891,44 2983,78 3078,29 3165,96 

ПАО 

"Мосэнерго" 
1539,18 1608,44 1753,2 1810,07 1900,31 1956,86 2004,03 2031,88 2070,51 2109,92 2158,12 2197,12 2232,95 2275,61 2319,12 2363,5 2405,71 2496,34 2574,27 2640,11 2753,5 2878,3 

2 вариант развития 

ООО «ТСК 

Мосэнерго» 
1815,09 1907,73 2079,51 2021,43 2162,08 2215,53 2259,8 2305,01 2351,11 2398,15 2446,11 2495,04 2524,92 2576,81 2624,75 2729,64 2787,44 2834,85 2894,72 2985,28 3081,77 3168,14 

ПАО 

"Мосэнерго" 
1539,18 1608,44 1753,2 1812,09 1908,31 1959,64 2007,38 2035,07 2075,61 2112,43 2160,76 2205,09 2235,04 2280,73 2321,82 2367,65 2408,74 2499,32 2577,48 2644,19 2755,64 2881,42 
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12.5 Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие 

наличие источников финансирования 

К нормативным правовым актам, подтверждающим наличие источников 

финансирования относятся:  

 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;  

Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения»; 

  Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения»; 

  Постановление Правительства Московской области от 07.08.2013 № 

595/31 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» (с изменениями внесёнными 

постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 776/43); 

 Федеральная Программа «Энергосбережение и развитие энергетики», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321; 

 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р; 

 Государственная программа Московской области «Развити инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы; 

 Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 754 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании 

утратившими силу актов Правительства Российской Федерации». 
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12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях 

по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и и (или) 

модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных 

инвестиций и показателей их фактичесой эффективности 

 

Таблица 12.6.1 – Капитальные затраты по строительству перспективных источников теплоснабжения согласно ранее 

утвержденной схеме теплоснабжения 

Объекты 1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Ориентировочные 

сроки 

Капитальные затраты, тыс.руб. 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

ГРЭС-3 

Перевод работы ГРЭС-3 в 

режим котельной. 

- Отказ от производства 

электрической энергии на 

источнике и отпуска в сеть. 

- Вывод из работы 

турбинного оборудования, 

электросилового 

оборудования, 

участвующего в генерации 

и отпуске электрической 

энергии в сети. 

- Сохранение в работе 

паровых энергетических и 

пиковых водогрейных 

котлов. 

- Перевод работы 

энергетических котлов в 

режим «котел-бойлер» с 

целью отпуска тепловой 

энергии в сеть посредством 

нагретой воды. 

- Температурные графики 

отпуска тепловой энергии 

в сеть: 

– 150/70̊С (со срезкой на 

120̊С) для направлений ул. 

Горького, ул. Буденного, 

ЭМК, ЭНИЦ; 

– 95/70̊С (со срезкой на 

90̊С) для направлений ул. 

Советская, ул. Ленина, 

Перевод работы ГРЭС-3 в 

режим котельной. 

- Отказ от производства 

электрической энергии на 

источнике и отпуска в сеть. 

- Вывод из работы 

турбинного оборудования, 

электросилового 

оборудования, 

участвующего в генерации 

и отпуске электрической 

энергии в сети. 

- Сохранение в работе 

паровых энергетических и 

пиковых водогрейных 

котлов. 

- Перевод работы 

энергетических котлов в 

режим «котел-бойлер» с 

целью отпуска тепловой 

энергии в сеть посредством 

нагретой воды. 

- Температурные графики 

отпуска тепловой энергии 

в сеть: 

– 150/70̊С (со срезкой на 

120̊С) для направлений ул. 

Горького, ул. Буденного, 

ЭМК, ЭНИЦ; 

– 95/70̊С (со срезкой на 

90̊С) для направлений ул. 

Советская, ул. Ленина, 

Перевод работы ГРЭС-3 в 

режим котельной. 

- Отказ от производства 

электрической энергии на 

источнике и отпуска в сеть. 

- Вывод из работы 

турбинного оборудования, 

электросилового 

оборудования, 

участвующего в генерации 

и отпуске электрической 

энергии в сети. 

- Сохранение в работе 

паровых энергетических и 

пиковых водогрейных 

котлов. 

- Перевод работы 

энергетических котлов в 

режим «котел-бойлер» с 

целью отпуска тепловой 

энергии в сеть посредством 

нагретой воды. 

- Температурные графики 

отпуска тепловой энергии 

в сеть: 

– 150/70̊С (со срезкой на 

120̊С) для направлений ул. 

Горького, ул. Буденного, 

ЭМК, ЭНИЦ; 

– 95/70̊С (со срезкой на 

90̊С) для направлений ул. 

Советская, ул. Ленина, 

2022 

Будут 

определяться 

внутрицеховым 

бюджетом 

Будут 

определяться 

внутрицеховым 

бюджетом 

Будут 

определяться 

внутрицеховым 

бюджетом 
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Объекты 1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Ориентировочные 

сроки 

Капитальные затраты, тыс.руб. 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Баня города ТС. 

- Установленная мощность 

источника составит 238 

Гкал/ч с учетом отсутствия 

необходимости 

производства перегретого 

водяного пара. 

Баня города ТС. 

- Установленная мощность 

источника составит 238 

Гкал/ч с учетом отсутствия 

необходимости 

производства перегретого 

водяного пара. 

Баня города ТС. 

- Установленная мощность 

источника составит 238 

Гкал/ч с учетом отсутствия 

необходимости 

производства перегретого 

водяного пара. 

БМК №1 - 

Строительство 

перспективной БМК №1 

теплопроизводительностью 

19,000 Гкал/ч для 

подключения 

перспективных абонентов. 

Строительство 

перспективной БМК №1 

теплопроизводительностью 

19,000 Гкал/ч для 

подключения 

перспективных абонентов. 

2, 3 вариант: 2031 - 80637,75 80637,75 

БМК №2 

Строительство 

перспективной БМК №2 

теплопроизводительностью 

18,000 Гкал/ч для 

подключения 

перспективных абонентов. 

Строительство 

перспективной БМК №2 

теплопроизводительностью 

18,000 Гкал/ч для 

подключения 

перспективных абонентов. 

- 1, 2 вариант: 2021 76393,66 76393,66 - 

ИТОГО 76393,66 157031,41 80637,75 
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Таблица 12.6.2 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей и соооружений на них согласно ранее 

утвержденной схеме теплоснабжения 

Объекты 1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Ориентировочн

ые сроки 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Существующие источники тепловой энергии 

Тепловые сети и 

сооружения на них 

Реконструкция участка 

магистральной  и квартальной 

тепловой сети  от ТК-419 до школы 

№16,  по ул. Советская (ТК-429-ТК-

434) 

До реализации: 

L 119 м; Ду 200 мм , Ду 150 мм, Ду 

100 мм , Ду 50 мм, Ду 25 мм,  

Способ прокладки - 

подземный/канальный. 

После реализации: 

L=119 м, L=178 м, L=100 м, L=85 

м,L=537 м Ду 300 мм , Ду 200 мм , 

Ду 150 мм, Ду 100 мм , Ду 50 мм 

Способ прокладки - 

подземный/бесканальный 

Реконструкция участка 

магистральной  и квартальной 

тепловой сети  от ТК-419 до школы 

№16,  по ул. Советская (ТК-429-ТК-

434) 

До реализации: 

L 119 м; Ду 200 мм , Ду 150 мм, Ду 

100 мм , Ду 50 мм, Ду 25 мм,  

Способ прокладки - 

подземный/канальный. 

После реализации: 

L=119 м, L=178 м, L=100 м, L=85 

м,L=537 м Ду 300 мм , Ду 200 мм , 

Ду 150 мм, Ду 100 мм , Ду 50 мм 

Способ прокладки - 

подземный/бесканальный 

Реконструкция участка 

магистральной  и квартальной 

тепловой сети  от ТК-419 до школы 

№16,  по ул. Советская (ТК-429-ТК-

434) 

До реализации: 

L 119 м; Ду 200 мм , Ду 150 мм, Ду 

100 мм , Ду 50 мм, Ду 25 мм,  

Способ прокладки - 

подземный/канальный. 

После реализации: 

L=119 м, L=178 м, L=100 м, L=85 

м,L=537 м Ду 300 мм , Ду 200 мм , Ду 

150 мм, Ду 100 мм , Ду 50 мм 

Способ прокладки - 

подземный/бесканальный 

2021 - 2023 31102,56 

Реконструкция сети (Перекладка 

сети) от ТП-1 трубами Uponor 

г.Электрогорск,  по ул. 

Кржижановского от ТП-1 до жилых 

домов №№1а, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11а 

До реализации: 

L=815 м, Ø 57/76/89 мм 

Способ прокладки - 

подземный/канальный. 

После реализации: 

L=815 м, Ø 63/90/110 мм 

Способ прокладки - 

подземный/канальный. 

Реконструкция сети (Перекладка 

сети) от ТП-1 трубами Uponor 

г.Электрогорск,  по ул. 

Кржижановского от ТП-1 до жилых 

домов №№1а, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11а 

До реализации: 

L=815 м, Ø 57/76/89 мм 

Способ прокладки - 

подземный/канальный. 

После реализации: 

L=815 м, Ø 63/90/110 мм 

Способ прокладки - 

подземный/канальный. 

Реконструкция сети (Перекладка 

сети) от ТП-1 трубами Uponor 

г.Электрогорск,  по ул. 

Кржижановского от ТП-1 до жилых 

домов №№1а, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11а 

До реализации: 

L=815 м, Ø 57/76/89 мм 

Способ прокладки - 

подземный/канальный. 

После реализации: 

L=815 м, Ø 63/90/110 мм 

Способ прокладки - 

подземный/канальный. 

2019 – 2020 4016,97 

Реконструкция технологической 

части ТП №2 

Реконструкция технологической 

части ТП №2 

Реконструкция технологической 

части ТП №2 
2020 3991,96 

ИТОГО 39111,49 
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Таблица 12.6.3 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения 

№ Наименование мероприятия 
Ориентировочные 

сроки внедрения 

Капитальные затраты, 

тыс.руб. 

1 
Реконструкция участков магистральных тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

(подробно участки рассмотрены в Приложении 3) 
2021 – 2024 633471,47 

2 
Реконструкция участков тепловых сетей ГВС в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (подробно 

участки рассмотрены в Приложении 3) 
2021 – 2024 112892,61 

ИТОГО 746364,08 
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Таблица 12.6.4 – Капитальные затраты на мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения 

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь 

осваиваемых районах городского округа согласно ранее утвержденной схеме теплоснабжения 

Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

1 вариант развития 

ГРЭС-3 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к ГРЭС-3. 

Теплоснабжение 3138 
Административное 

здание 
1рс 2022 27,42 0,057 0,057 

Подземная 

бесканальная 
237,03 

Теплоснабжение 140/3 Жилой дом 1ту1 2022 109,6 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
1441,60 

Теплоснабжение 140/3 Жилой дом 1ту1 2022 73,87 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
971,64 

Теплоснабжение 2101 Автомойка 2гп 2021 172,54 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
2058,53 

Теплоснабжение 104Г Офисное здание 2рс 2021 75,23 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
650,33 

Теплоснабжение 3340 
г. Электрогорск, ул. 

Буденного 
2ту2 2021 611,04 0,194 0,194 

Подземная 
бесканальная 

10192,30 

Теплоснабжение 540 3340 2ту2 2021 314,29 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
5242,44 

Теплоснабжение 550 Офисное здание 3рс 2021 49,45 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
427,47 

Теплоснабжение 244 Жилой дом 
3ту1, 5ту1, 6ту1, 

20ту2 
2022 13,58 0,089 0,089 

Подземная 

бесканальная 
146,74 

Теплоснабжение 550А 

земельный участок с 
кадастровым номером 

50:17:0011605:320 

расположенный по 
адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 

Классона, уч. 18 

3ту2 2021 100,58 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
869,47 

Теплоснабжение 286 ДОУ на 200 мест 4гп 2022 167,67 0,089 0,089 
Подземная 

бесканальная 
1811,78 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 3204 ФОК 5гп 2026 139,69 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
1207,55 

Теплоснабжение 412 

земельный участок с 

кадастровым номером 
50:17:0000000:64464 

расположенный по 

адресу: МО, г. 
Электрогорск, ул. 

Советская, приегает к 

западнойгранице 
земельного участка с 

кадастровым номером 

50:17:0011603:17 

5ту2 2021 93,12 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
1110,99 

Теплоснабжение 3154 

земельный участок с 

кадастровым номером 

50:17:0011402:651 
расположенный по 

адресу: МО, г. 

Электрогорск, в районе 
ул. Кржижановского, 

севернее земельного 

участка с кадастровым 
номером 

50:17:0011402:29 

6ту2, 15ту2 2021 32,92 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
320,15 

Теплоснабжение 3211 
Малоэжное жилое 

строительство, 3 этажа 
7гп 2025 66,97 0,325 0,325 

Подземная 

бесканальная 
1815,00 

Теплоснабжение 243 3211 7гп 2025 599,7 0,377 0,377 
Подземная 

бесканальная 
20323,01 

ГВС 3279 3286 7ту1 2021 114,82 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1915,23 

Теплоснабжение 3188 3284 7ту1 2021 111,62 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1861,85 

ГВС 3278 3279 7ту1 2021 84,54 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1410,15 

ГВС 3286 
Общеобразовательная 

школа на 550 мест 
7ту1 2021 107,79 0,133 0,133 

Подземная 

бесканальная 
1417,80 

Теплоснабжение 350 3188 7ту1 2021 86,08 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1435,84 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 3284 
Общеобразовательная 

школа на 550 мест 
7ту1 2021 112,39 0,133 0,133 

Подземная 

бесканальная 
1478,30 

Теплоснабжение 231 

земельный участок с 

кадастровым номером 

50:17:0011212:8 
расположенный по 

адресу: МО, г. 

Электрогорск, в районе 
ул. К. Маркса 

7ту2 2021 14 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
167,03 

Теплоснабжение 3215 Школа на 550 мест 8гп 2026 173,18 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
2066,16 

Теплоснабжение 3211 3215 8гп, 9гп 2026 83,98 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
1245,61 

Теплоснабжение 409 Магазин автозапчастей 8ту1 2022 11,7 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
113,78 

Теплоснабжение 306 3174 8ту2 2021 144,42 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
1404,50 

Теплоснабжение 3174 

земельный участок с 
кадастровым номером 

50:17:0011402:37 

расположенный по 
адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 

М.Горького 

8ту2 2021 21,77 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
211,72 

Теплоснабжение 3215 ФОК 9гп 2026 61,08 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
728,73 

Теплоснабжение 3247 

Объект торговли, 

общественного питания и 
бытового обслуживания 

9ту1 2022 42,62 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
368,43 

Теплоснабжение 311 

Объект торговли, 

общественного питания и 
бытового обслуживания 

9ту1 2022 68,71 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
593,96 

Теплоснабжение т.8 

земельный участок с 
кадастровым номером 

50:17:0011401:696 

расположенный по 
адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 

9ту2 2021 195,86 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
1904,76 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Свердлова 

Теплоснабжение 2138 
Объект общественного 

питания 
10гп 2022 118,28 0,057 0,057 

Подземная 
бесканальная 

1022,47 

Теплоснабжение 505_1 

земельный участок с 
кадастровым номером 

50:17:0011602:20 

расположенный по 

адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 

Буденного 

12ту2 2021 61,08 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
728,73 

Теплоснабжение т.37 Гостиница 13гп 2021 43,43 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
375,43 

Теплоснабжение УТ-1 
Объект общественного 

назначения 
15гп 2021 20,97 0,057 0,057 

Подземная 

бесканальная 
181,28 

Теплоснабжение 576 Транспортное 16ту2 2022 258,59 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
3085,16 

Теплоснабжение 3311 Промышленное 17ту2 2022 136,1 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
2521,70 

Теплоснабжение 126 
Многоэтажный жилой 

дом 
18гп 2021 43,58 0,133 0,133 

Подземная 

бесканальная 
573,22 

ГВС 3230 Многоэт. ж/д 19гп 2022 40,61 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
534,16 

Теплоснабжение 128 Многоэт. ж/д 19гп 2022 37,93 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
452,53 

ГВС 3237 

Объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового 

21гп 2024 48,86 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
582,93 

ГВС 3235 3237 21гп 2024 44,57 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
586,24 

Теплоснабжение 311_1 3243 21гп 2023 31,31 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
373,55 

Теплоснабжение 3243 3247 21гп 2024 48,14 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
574,34 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

ГВС 311Г-2 3235 21гп 2023 30,81 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
405,25 

Теплоснабжение 307 Торговое 21ту2 2022 108,41 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
937,15 

Теплоснабжение 3243 Магазины 22гп 2023 22,16 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
215,51 

ГВС 3235 Магазины 22гп 2023 18,97 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
184,48 

Теплоснабжение 263 Жилое 22ту2 2022 19,79 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
192,46 

Теплоснабжение 3247 
Многофункц. культурно-

информ. медиацентр 
23гп 2025 18,92 0,089 0,089 

Подземная 

бесканальная 
204,44 

ГВС 3237 
Многофункц. культурно-

информ. медиацентр 
23гп 2025 21,64 0,089 0,089 

Подземная 

бесканальная 
233,83 

Теплоснабжение 3340 Жилое 23ту2 2022 29,46 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
254,67 

Теплоснабжение 3256 
Спортивный комплекс с 

ледовой ареной 
24гп 2022 40,07 0,057 0,057 

Подземная 
бесканальная 

346,39 

Теплоснабжение т.51 
Среднеспециальное 

учебное заведение 
25гп 2021 46,48 0,108 0,108 

Подземная 

бесканальная 
554,54 

Теплоснабжение 129_1 Транспортное 25ту2 2022 146,32 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
1264,87 

Теплоснабжение 3262 
Объект торгового 

назначения 
26гп 2021 17,08 0,076 0,076 

Подземная 
бесканальная 

166,10 

Теплоснабжение 3266 
Многоэтажное жилое 

строительство 
28гп 2022 127 0,219 0,219 

Подземная 
бесканальная 

2353,09 

Теплоснабжение 263 Здравоохранение 29ту2 2022 42,85 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
416,72 

Теплоснабжение 3270 
Объект торгового 

назначения 
30гп 2021 107,01 0,076 0,076 

Подземная 
бесканальная 

1040,68 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 320 3270 30гп 2021 146,35 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
1423,27 

Теплоснабжение 407_1 
Торгово-бытовые 

объекты 
30ту2 2023 19,39 0,076 0,076 

Подземная 

бесканальная 
188,57 

Теплоснабжение 359 ДОУ на 280 мест 31гп 2021 35,79 0,089 0,089 
Подземная 

бесканальная 
386,73 

ГВС 359Г ДОУ на 280 мест 31гп 2021 32,94 0,089 0,089 
Подземная 

бесканальная 
355,94 

Теплоснабжение 361 

Комплекс 

многоквартирных жилых 
домов 

31ту2 2023 34,87 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
416,02 

Теплоснабжение 3284 Многоэтажный ж/д 33гп 2023 25,57 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
336,33 

ГВС 3286 Многоэтажный ж/д 33гп 2023 20,05 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
297,39 

Теплоснабжение 226_2 Торгово-офисное здание 34ту2 2023 9 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
77,80 

Теплоснабжение 3270 Магазин 35ту2 2023 46,02 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
397,82 

Теплоснабжение 3295 ДОУ на 200 мест 36гп 2021 49,43 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
480,71 

Теплоснабжение 3291 3295 36гп, 37гп 2021 152,24 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
1816,33 

Теплоснабжение 710 3291 36гп, 37гп 2021 227,69 0,273 0,273 
Подземная 

бесканальная 
5038,22 

Теплоснабжение 104Д 
Здание торгово-бытового 

обслуживания 
36ту2 2024 92,16 0,057 0,057 

Подземная 

бесканальная 
796,68 

Теплоснабжение 3295 
Культурно-досуговый 

центр 
37гп 2021 30,4 0,108 0,108 

Подземная 

бесканальная 
362,69 

Теплоснабжение 3198 Магазин 37ту2 2024 39,9 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
388,03 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 3291 
Многофункц. торговые 

комплексы 
38гп 2031 88 0,273 0,273 

Подземная 

бесканальная 
1947,22 

Теплоснабжение 3301 
Торговый многофункц. 

комплекс 
39гп 2021 57,13 0,108 0,108 

Подземная 

бесканальная 
681,60 

Теплоснабжение т.29 3301 39гп,40гп 2021 301,19 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
3961,65 

Теплоснабжение 3301 Объекты торговли 40гп 2021 42 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
501,09 

Теплоснабжение 3336 Магазин 42гп 2022 50,12 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
433,26 

Теплоснабжение 3332 Макдоналдс 43гп 2021 19,95 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
238,02 

Теплоснабжение 551 
Производственный 

комплекс 
45гп 2021 316,23 0,194 0,194 

Подземная 

бесканальная 
5274,80 

Теплоснабжение 3311 3313 49гп 2021 139,69 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
2588,21 

Теплоснабжение 3313 Производственная база 49гп 2021 47,29 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
564,20 

Теплоснабжение 3310 3311 49гп. 50гп. 17ту2 2021 301,57 0,273 0,273 
Подземная 

бесканальная 
6673,00 

Теплоснабжение 3311 

Административные и 

производственные 

здания 

50гп 2025 228,28 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
4229,63 

ИТОГО 8365,9 
   

127367,05 

БМК-2 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к БМК-2. 

Теплоснабжение БМК №2 3390 36гп, 37гп 2021 210 0,325 0,325 
Подземная 

бесканальная 
5691,36 

Теплоснабжение 3390 
Производственный 

комплекс 
53гп 2021 136 0,219 0,219 

Подземная 

бесканальная 
2519,84 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 3390 
Производственный 

комплекс 
54гп 2021 318 0,273 0,273 

Подземная 
бесканальная 

7036,56 

ИТОГО 664       15247,76 

ИТОГО по 1-му варианту развития 9029,90    142614,81 

2 вариант развития 

ГРЭС-3 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к ГРЭС-3. 

Теплоснабжение 3138 
Административное 

здание 
1рс 2022 27,42 0,057 0,057 

Подземная 
бесканальная 

237,03 

Теплоснабжение 140/3 Жилой дом 1ту1 2022 109,6 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
1441,60 

Теплоснабжение 140/3 Жилой дом 1ту1 2022 73,87 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
971,64 

Теплоснабжение 2101 Автомойка 2гп 2021 172,54 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
2058,53 

Теплоснабжение 104Г Офисное здание 2рс 2021 75,23 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
650,33 

Теплоснабжение 3340 
г. Электрогорск, ул. 

Буденного 
2ту2 2021 611,04 0,194 0,194 

Подземная 

бесканальная 
10192,30 

Теплоснабжение 540 3340 2ту2 2021 314,29 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
5242,44 

Теплоснабжение 550 Офисное здание 3рс 2021 49,45 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
427,47 

Теплоснабжение 244 Жилой дом 
3ту1, 5ту1, 6ту1, 

20ту2 
2022 13,58 0,089 0,089 

Подземная 

бесканальная 
146,74 

Теплоснабжение 550А 

земельный участок с 
кадастровым номером 

50:17:0011605:320 
расположенный по 

адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 
Классона, уч. 18 

3ту2 2021 100,58 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
869,47 

Теплоснабжение 286 ДОУ на 200 мест 4гп 2022 167,67 0,089 0,089 
Подземная 

бесканальная 
1811,78 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 3204 ФОК 5гп 2026 139,69 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
1207,55 

Теплоснабжение 412 

земельный участок с 

кадастровым номером 
50:17:0000000:64464 

расположенный по 

адресу: МО, г. 
Электрогорск, ул. 

Советская, приегает к 

западнойгранице 
земельного участка с 

кадастровым номером 

50:17:0011603:17 

5ту2 2021 93,12 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
1110,99 

Теплоснабжение 3154 

земельный участок с 

кадастровым номером 

50:17:0011402:651 
расположенный по 

адресу: МО, г. 

Электрогорск, в районе 
ул. Кржижановского, 

севернее земельного 

участка с кадастровым 
номером 

50:17:0011402:29 

6ту2, 15ту2 2021 32,92 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
320,15 

Теплоснабжение 3211 
Малоэжное жилое 

строительство, 3 этажа 
7гп 2025 66,97 0,325 0,325 

Подземная 

бесканальная 
1815,00 

Теплоснабжение 243 3211 7гп 2025 599,7 0,377 0,377 
Подземная 

бесканальная 
20323,01 

ГВС 3279 3286 7ту1 2021 114,82 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1915,23 

Теплоснабжение 3188 3284 7ту1 2021 111,62 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1861,85 

ГВС 3278 3279 7ту1 2021 84,54 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1410,15 

ГВС 3286 
Общеобразовательная 

школа на 550 мест 
7ту1 2021 107,79 0,133 0,133 

Подземная 

бесканальная 
1417,80 

Теплоснабжение 350 3188 7ту1 2021 86,08 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1435,84 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 3284 
Общеобразовательная 

школа на 550 мест 
7ту1 2021 112,39 0,133 0,133 

Подземная 

бесканальная 
1478,30 

Теплоснабжение 231 

земельный участок с 

кадастровым номером 

50:17:0011212:8 
расположенный по 

адресу: МО, г. 

Электрогорск, в районе 
ул. К. Маркса 

7ту2 2021 14 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
167,03 

Теплоснабжение 3215 Школа на 550 мест 8гп 2026 173,18 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
2066,16 

Теплоснабжение 3211 3215 8гп, 9гп 2026 83,98 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
1245,61 

Теплоснабжение 409 Магазин автозапчастей 8ту1 2022 11,7 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
113,78 

Теплоснабжение 306 3174 8ту2 2021 144,42 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
1404,50 

Теплоснабжение 3174 

земельный участок с 
кадастровым номером 

50:17:0011402:37 

расположенный по 
адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 

М.Горького 

8ту2 2021 21,77 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
211,72 

Теплоснабжение 3215 ФОК 9гп 2026 61,08 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
728,73 

Теплоснабжение 3247 

Объект торговли, 

общественного питания и 
бытового обслуживания 

9ту1 2022 42,62 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
368,43 

Теплоснабжение 311 

Объект торговли, 

общественного питания и 
бытового обслуживания 

9ту1 2022 68,71 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
593,96 

Теплоснабжение т.8 

земельный участок с 
кадастровым номером 

50:17:0011401:696 

расположенный по 
адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 

9ту2 2021 195,86 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
1904,76 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Свердлова 

Теплоснабжение 2138 
Объект общественного 

питания 
10гп 2022 118,28 0,057 0,057 

Подземная 
бесканальная 

1022,47 

Теплоснабжение 505_1 

земельный участок с 
кадастровым номером 

50:17:0011602:20 

расположенный по 

адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 

Буденного 

12ту2 2021 61,08 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
728,73 

Теплоснабжение т.37 Гостиница 13гп 2021 43,43 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
375,43 

Теплоснабжение УТ-1 
Объект общественного 

назначения 
15гп 2021 20,97 0,057 0,057 

Подземная 

бесканальная 
181,28 

Теплоснабжение 576 Транспортное 16ту2 2022 258,59 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
3085,16 

Теплоснабжение 3311 Промышленное 17ту2 2022 136,1 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
2521,70 

Теплоснабжение 126 
Многоэтажный жилой 

дом 
18гп 2021 43,58 0,133 0,133 

Подземная 

бесканальная 
573,22 

ГВС 3230 Многоэт. ж/д 19гп 2022 40,61 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
534,16 

Теплоснабжение 128 Многоэт. ж/д 19гп 2022 37,93 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
452,53 

ГВС 3237 

Объекты торговли, 

общественного питания и 

бытового 

21гп 2024 48,86 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
582,93 

ГВС 3235 3237 21гп 2024 44,57 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
586,24 

Теплоснабжение 311_1 3243 21гп 2023 31,31 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
373,55 

Теплоснабжение 3243 3247 21гп 2024 48,14 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
574,34 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

ГВС 311Г-2 3235 21гп 2023 30,81 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
405,25 

Теплоснабжение 307 Торговое 21ту2 2022 108,41 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
937,15 

Теплоснабжение 3243 Магазины 22гп 2023 22,16 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
215,51 

ГВС 3235 Магазины 22гп 2023 18,97 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
184,48 

Теплоснабжение 263 Жилое 22ту2 2022 19,79 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
192,46 

Теплоснабжение 3247 
Многофункц. культурно-

информ. медиацентр 
23гп 2025 18,92 0,089 0,089 

Подземная 

бесканальная 
204,44 

ГВС 3237 
Многофункц. культурно-

информ. медиацентр 
23гп 2025 21,64 0,089 0,089 

Подземная 

бесканальная 
233,83 

Теплоснабжение 3340 Жилое 23ту2 2022 29,46 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
254,67 

Теплоснабжение 3256 
Спортивный комплекс с 

ледовой ареной 
24гп 2022 40,07 0,057 0,057 

Подземная 
бесканальная 

346,39 

Теплоснабжение т.51 
Среднеспециальное 

учебное заведение 
25гп 2021 46,48 0,108 0,108 

Подземная 

бесканальная 
554,54 

Теплоснабжение 129_1 Транспортное 25ту2 2022 146,32 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
1264,87 

Теплоснабжение 3262 
Объект торгового 

назначения 
26гп 2021 17,08 0,076 0,076 

Подземная 
бесканальная 

166,10 

Теплоснабжение 3266 
Многоэтажное жилое 

строительство 
28гп 2022 127 0,219 0,219 

Подземная 
бесканальная 

2353,09 

Теплоснабжение 263 Здравоохранение 29ту2 2022 42,85 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
416,72 

Теплоснабжение 3270 
Объект торгового 

назначения 
30гп 2021 107,01 0,076 0,076 

Подземная 
бесканальная 

1040,68 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 320 3270 30гп 2021 146,35 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
1423,27 

Теплоснабжение 407_1 
Торгово-бытовые 

объекты 
30ту2 2023 19,39 0,076 0,076 

Подземная 

бесканальная 
188,57 

Теплоснабжение 359 ДОУ на 280 мест 31гп 2021 35,79 0,089 0,089 
Подземная 

бесканальная 
386,73 

ГВС 359Г ДОУ на 280 мест 31гп 2021 32,94 0,089 0,089 
Подземная 

бесканальная 
355,94 

Теплоснабжение 361 

Комплекс 

многоквартирных жилых 
домов 

31ту2 2023 34,87 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
416,02 

Теплоснабжение 3284 Многоэтажный ж/д 33гп 2023 25,57 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
336,33 

ГВС 3286 Многоэтажный ж/д 33гп 2023 20,05 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
297,39 

Теплоснабжение 226_2 Торгово-офисное здание 34ту2 2023 9 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
77,80 

Теплоснабжение 3270 Магазин 35ту2 2023 46,02 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
397,82 

Теплоснабжение 3295 ДОУ на 200 мест 36гп 2021 49,43 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
480,71 

Теплоснабжение 3291 3295 36гп, 37гп 2021 152,24 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
1816,33 

Теплоснабжение 710 3291 36гп, 37гп 2021 227,69 0,273 0,273 
Подземная 

бесканальная 
5038,22 

Теплоснабжение 104Д 
Здание торгово-бытового 

обслуживания 
36ту2 2024 92,16 0,057 0,057 

Подземная 

бесканальная 
796,68 

Теплоснабжение 3295 
Культурно-досуговый 

центр 
37гп 2021 30,4 0,108 0,108 

Подземная 

бесканальная 
362,69 

Теплоснабжение 3198 Магазин 37ту2 2024 39,9 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
388,03 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 3291 
Многофункц. торговые 

комплексы 
38гп 2031 88 0,273 0,273 

Подземная 

бесканальная 
1947,22 

Теплоснабжение 3301 
Торговый многофункц. 

комплекс 
39гп 2021 57,13 0,108 0,108 

Подземная 

бесканальная 
681,60 

Теплоснабжение т.29 3301 39гп,40гп 2021 301,19 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
3961,65 

Теплоснабжение 3301 Объекты торговли 40гп 2021 42 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
501,09 

Теплоснабжение 3336 Магазин 42гп 2022 50,12 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
433,26 

Теплоснабжение 3332 Макдоналдс 43гп 2021 19,95 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
238,02 

Теплоснабжение 551 
Производственный 

комплекс 
45гп 2021 316,23 0,194 0,194 

Подземная 

бесканальная 
5274,80 

Теплоснабжение 3311 3313 49гп 2021 139,69 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
2588,21 

Теплоснабжение 3313 Производственная база 49гп 2021 47,29 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
564,20 

Теплоснабжение 3310 3311 49гп. 50гп. 17ту2 2021 301,57 0,273 0,273 
Подземная 

бесканальная 
6673,00 

Теплоснабжение 3311 

Административные и 

производственные 

здания 

50гп 2025 228,28 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
4229,63 

ИТОГО 8365,9 
   

127367,05 

БМК №1 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к БМК-1. 

Теплоснабжение БМК №1 3401 51гп. 52гп 2031 133 0,325 0,325 
Подземная 

бесканальная 
3604,53 

Теплоснабжение 3401 
Производственный 

комплекс 
52гп 2031 257 0,273 0,273 

Подземная 

бесканальная 
5686,78 

Теплоснабжение 3401 
Производственный 

комплекс 
51гп 2031 177 0,273 0,273 

Подземная 

бесканальная 
3916,57 

ИТОГО 567 
  

 13207,88 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

БМК-2 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к БМК-2. 

Теплоснабжение БМК №2 3390 36гп, 37гп 2021 210 0,325 0,325 
Подземная 

бесканальная 
5691,36 

Теплоснабжение 3390 
Производственный 

комплекс 
53гп 2021 136 0,219 0,219 

Подземная 

бесканальная 
2519,84 

Теплоснабжение 3390 
Производственный 

комплекс 
54гп 2021 318 0,273 0,273 

Подземная 

бесканальная 
7036,56 

ИТОГО 664     
 15247,76 

ИТОГО по 2-му варианту развития 9596,90   
 155822,69 

3 вариант развития 

ГРЭС-3 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к ГРЭС-3. 

Теплоснабжение 3138 
Административное 

здание 
1рс 2022 27,42 0,057 0,057 

Подземная 

бесканальная 
237,03 

Теплоснабжение 140/3 Жилой дом 1ту1 2022 109,6 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
1441,60 

Теплоснабжение 140/3 Жилой дом 1ту1 2022 73,87 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
971,64 

Теплоснабжение 2101 Автомойка 2гп 2021 172,54 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
2058,53 

Теплоснабжение 104Г Офисное здание 2рс 2021 75,23 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
650,33 

Теплоснабжение 3340 
г. Электрогорск, ул. 

Буденного 
2ту2 2021 611,04 0,194 0,194 

Подземная 

бесканальная 
10192,30 

Теплоснабжение 540 3340 2ту2 2021 314,29 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
5242,44 

Теплоснабжение 550 Офисное здание 3рс 2021 49,45 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
427,47 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 244 Жилой дом 
3ту1, 5ту1, 6ту1, 

20ту2 
2022 13,58 0,089 0,089 

Подземная 
бесканальная 

146,74 

Теплоснабжение 550А 

земельный участок с 

кадастровым номером 
50:17:0011605:320 

расположенный по 

адресу: МО, г. 
Электрогорск, ул. 

Классона, уч. 18 

3ту2 2021 100,58 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
869,47 

Теплоснабжение 286 ДОУ на 200 мест 4гп 2022 167,67 0,089 0,089 
Подземная 

бесканальная 
1811,78 

Теплоснабжение 3204 ФОК 5гп 2026 139,69 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
1207,55 

Теплоснабжение 412 

земельный участок с 
кадастровым номером 

50:17:0000000:64464 

расположенный по 
адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 

Советская, приегает к 
западнойгранице 

земельного участка с 

кадастровым номером 
50:17:0011603:17 

5ту2 2021 93,12 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
1110,99 

Теплоснабжение 3154 

земельный участок с 

кадастровым номером 
50:17:0011402:651 

расположенный по 

адресу: МО, г. 
Электрогорск, в районе 

ул. Кржижановского, 

севернее земельного 
участка с кадастровым 

номером 

50:17:0011402:29 

6ту2, 15ту2 2021 32,92 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
320,15 

Теплоснабжение 3211 
Малоэжное жилое 

строительство, 3 этажа 
7гп 2025 66,97 0,325 0,325 

Подземная 
бесканальная 

1815,00 

Теплоснабжение 243 3211 7гп 2025 599,7 0,377 0,377 
Подземная 

бесканальная 
20323,01 

ГВС 3279 3286 7ту1 2021 114,82 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1915,23 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 3188 3284 7ту1 2021 111,62 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1861,85 

ГВС 3278 3279 7ту1 2021 84,54 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1410,15 

ГВС 3286 
Общеобразовательная 

школа на 550 мест 
7ту1 2021 107,79 0,133 0,133 

Подземная 

бесканальная 
1417,80 

Теплоснабжение 350 3188 7ту1 2021 86,08 0,194 0,194 
Подземная 

бесканальная 
1435,84 

Теплоснабжение 3284 
Общеобразовательная 

школа на 550 мест 
7ту1 2021 112,39 0,133 0,133 

Подземная 

бесканальная 
1478,30 

Теплоснабжение 231 

земельный участок с 

кадастровым номером 

50:17:0011212:8 
расположенный по 

адресу: МО, г. 

Электрогорск, в районе 
ул. К. Маркса 

7ту2 2021 14 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
167,03 

Теплоснабжение 3215 Школа на 550 мест 8гп 2026 173,18 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
2066,16 

Теплоснабжение 3211 3215 8гп, 9гп 2026 83,98 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
1245,61 

Теплоснабжение 409 Магазин автозапчастей 8ту1 2022 11,7 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
113,78 

Теплоснабжение 306 3174 8ту2 2021 144,42 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
1404,50 

Теплоснабжение 3174 

земельный участок с 

кадастровым номером 
50:17:0011402:37 

расположенный по 

адресу: МО, г. 
Электрогорск, ул. 

М.Горького 

8ту2 2021 21,77 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
211,72 

Теплоснабжение 3215 ФОК 9гп 2026 61,08 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
728,73 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 3247 

Объект торговли, 

общественного питания и 
бытового обслуживания 

9ту1 2022 42,62 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
368,43 

Теплоснабжение 311 
Объект торговли, 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

9ту1 2022 68,71 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
593,96 

Теплоснабжение т.8 

земельный участок с 

кадастровым номером 

50:17:0011401:696 
расположенный по 

адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 
Свердлова 

9ту2 2021 195,86 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
1904,76 

Теплоснабжение 2138 
Объект общественного 

питания 
10гп 2022 118,28 0,057 0,057 

Подземная 
бесканальная 

1022,47 

Теплоснабжение 505_1 

земельный участок с 
кадастровым номером 

50:17:0011602:20 

расположенный по 
адресу: МО, г. 

Электрогорск, ул. 

Буденного 

12ту2 2021 61,08 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
728,73 

Теплоснабжение т.37 Гостиница 13гп 2021 43,43 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
375,43 

Теплоснабжение УТ-1 
Объект общественного 

назначения 
15гп 2021 20,97 0,057 0,057 

Подземная 

бесканальная 
181,28 

Теплоснабжение 576 Транспортное 16ту2 2022 258,59 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
3085,16 

Теплоснабжение 3311 Промышленное 17ту2 2022 136,1 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
2521,70 

Теплоснабжение 126 
Многоэтажный жилой 

дом 
18гп 2021 43,58 0,133 0,133 

Подземная 

бесканальная 
573,22 

ГВС 3230 Многоэт. ж/д 19гп 2022 40,61 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
534,16 

Теплоснабжение 128 Многоэт. ж/д 19гп 2022 37,93 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
452,53 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

ГВС 3237 

Объекты торговли, 

общественного питания и 
бытового 

21гп 2024 48,86 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
582,93 

ГВС 3235 3237 21гп 2024 44,57 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
586,24 

Теплоснабжение 311_1 3243 21гп 2023 31,31 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
373,55 

Теплоснабжение 3243 3247 21гп 2024 48,14 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
574,34 

ГВС 311Г-2 3235 21гп 2023 30,81 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
405,25 

Теплоснабжение 307 Торговое 21ту2 2022 108,41 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
937,15 

Теплоснабжение 3243 Магазины 22гп 2023 22,16 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
215,51 

ГВС 3235 Магазины 22гп 2023 18,97 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
184,48 

Теплоснабжение 263 Жилое 22ту2 2022 19,79 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
192,46 

Теплоснабжение 3247 
Многофункц. культурно-

информ. медиацентр 
23гп 2025 18,92 0,089 0,089 

Подземная 

бесканальная 
204,44 

ГВС 3237 
Многофункц. культурно-

информ. медиацентр 
23гп 2025 21,64 0,089 0,089 

Подземная 
бесканальная 

233,83 

Теплоснабжение 3340 Жилое 23ту2 2022 29,46 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
254,67 

Теплоснабжение 3256 
Спортивный комплекс с 

ледовой ареной 
24гп 2022 40,07 0,057 0,057 

Подземная 
бесканальная 

346,39 

Теплоснабжение т.51 
Среднеспециальное 

учебное заведение 
25гп 2021 46,48 0,108 0,108 

Подземная 

бесканальная 
554,54 

Теплоснабжение 129_1 Транспортное 25ту2 2022 146,32 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
1264,87 

Теплоснабжение 3262 
Объект торгового 

назначения 
26гп 2021 17,08 0,076 0,076 

Подземная 

бесканальная 
166,10 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 3266 
Многоэтажное жилое 

строительство 
28гп 2022 127 0,219 0,219 

Подземная 
бесканальная 

2353,09 

Теплоснабжение 263 Здравоохранение 29ту2 2022 42,85 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
416,72 

Теплоснабжение 3270 
Объект торгового 

назначения 
30гп 2021 107,01 0,076 0,076 

Подземная 
бесканальная 

1040,68 

Теплоснабжение 320 3270 30гп 2021 146,35 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
1423,27 

Теплоснабжение 407_1 
Торгово-бытовые 

объекты 
30ту2 2023 19,39 0,076 0,076 

Подземная 

бесканальная 
188,57 

Теплоснабжение 359 ДОУ на 280 мест 31гп 2021 35,79 0,089 0,089 
Подземная 

бесканальная 
386,73 

ГВС 359Г ДОУ на 280 мест 31гп 2021 32,94 0,089 0,089 
Подземная 

бесканальная 
355,94 

Теплоснабжение 361 

Комплекс 

многоквартирных жилых 
домов 

31ту2 2023 34,87 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
416,02 

Теплоснабжение 3284 Многоэтажный ж/д 33гп 2023 25,57 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
336,33 

ГВС 3286 Многоэтажный ж/д 33гп 2023 20,05 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
297,39 

Теплоснабжение 226_2 Торгово-офисное здание 34ту2 2023 9 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
77,80 

Теплоснабжение 3270 Магазин 35ту2 2023 46,02 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
397,82 

Теплоснабжение 3295 ДОУ на 200 мест 36гп 2021 49,43 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
480,71 

Теплоснабжение 3291 3295 36гп, 37гп 2021 152,24 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
1816,33 

Теплоснабжение 710 3291 36гп, 37гп 2021 227,69 0,273 0,273 
Подземная 

бесканальная 
5038,22 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение 104Д 
Здание торгово-бытового 

обслуживания 
36ту2 2024 92,16 0,057 0,057 

Подземная 

бесканальная 
796,68 

Теплоснабжение 3295 
Культурно-досуговый 

центр 
37гп 2021 30,4 0,108 0,108 

Подземная 

бесканальная 
362,69 

Теплоснабжение 3198 Магазин 37ту2 2024 39,9 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
388,03 

Теплоснабжение 3291 
Многофункц. торговые 

комплексы 
38гп 2031 88 0,273 0,273 

Подземная 

бесканальная 
1947,22 

Теплоснабжение 3301 
Торговый многофункц. 

комплекс 
39гп 2021 57,13 0,108 0,108 

Подземная 

бесканальная 
681,60 

Теплоснабжение т.29 3301 39гп,40гп 2021 301,19 0,133 0,133 
Подземная 

бесканальная 
3961,65 

Теплоснабжение 3301 Объекты торговли 40гп 2021 42 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
501,09 

Теплоснабжение 3336 Магазин 42гп 2022 50,12 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
433,26 

Теплоснабжение 3332 Макдоналдс 43гп 2021 19,95 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
238,02 

Теплоснабжение 551 
Производственный 

комплекс 
45гп 2021 316,23 0,194 0,194 

Подземная 
бесканальная 

5274,80 

Теплоснабжение 3311 3313 49гп 2021 139,69 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
2588,21 

Теплоснабжение 3313 Производственная база 49гп 2021 47,29 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
564,20 

Теплоснабжение 3310 3311 49гп. 50гп. 17ту2 2021 301,57 0,273 0,273 
Подземная 

бесканальная 
6673,00 

Теплоснабжение 3311 
Административные и 

производственные 

здания 

50гп 2025 228,28 0,219 0,219 
Подземная 

бесканальная 
4229,63 

ИТОГО 8365,9 
   

127367,05 

БМК №1 

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных объектов к БМК-1. 
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Назначение 
Наименование 

начала участка 

Наименование конца 

участка 

Номер 

перспективного 

объекта на карте 

Год ввода 
Длина 

участка, м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, 

тыс.руб. 

Теплоснабжение БМК №1 3401 51гп. 52гп 2031 133 0,325 0,325 
Подземная 

бесканальная 
3604,53 

Теплоснабжение 3401 
Производственный 

комплекс 
52гп 2031 257 0,273 0,273 

Подземная 

бесканальная 
5686,78 

Теплоснабжение 3401 
Производственный 

комплекс 
51гп 2031 177 0,273 0,273 

Подземная 

бесканальная 
3916,57 

ИТОГО 567 
  

 13207,88 

ИТОГО по 3-му варианту развития 8932,90   
 140574,93 
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Таблица 12.6.5 – Капитальные затраты в мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки согласно ранее утвержденной схеме 

теплоснабжения 

Наименование 

начала 

участка 

Наименов

ание 

конца 

участка 

Номер 

перспективно

го объекта на 

карте 

Год 

ввода 

Длина участка, 

м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода, 

м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода, 

м 

Диаметр 

подающего 

трубопровода до 

реконструкции, 

м 

Диаметр 

обратного 

трубопровода до 

реконструкции, м 

Вид 

прокладки 

тепловой сети 

Капитальные 

затраты, тыс.руб. 

1,2,3 варианты развития 

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки теплоснабжением от ГРЭС-3. 

25 28 
  

149,88 0,426 0,426 0,377 0,377 Надземная 6096,45 

У7-8 24 
  

413,68 0,530 0,530 0,377 0,377 
Подземная 

бесканальная 
25749,03 

У7-8 3310 
 

2021 611 0,273 0,273 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
13519,93 

У7-8 404 
  

365,41 0,377 0,377 0,273 0,273 
Подземная 

бесканальная 
12383,24 

503 504 
 

2021 340,44 0,325 0,325 0,273 0,273 Надземная 9226,51 

ИТОГО 1880,41 
     

66975,16 
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В таблицах 12.6.1 – 12.6.5 приведены капитальные затраты в мероприятия по 

развитию систем теплоснабжения на территории г.о. Электрогорск согласно ранее 

утвержденной схеме теплоснабжения. Изменения, произошедшие в вариантах 

развития систем теплоснабжения г.о. Электрогорск, а соответственно в величинах 

инвестиций в данные мероприятия, характеризуются, прежде всего, направлением 

развития систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории г.о. 

Электрогорск, которое в свою очередь основывается на концепции развития 

городской инфраструктуры. 

 


